บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ที่ พล 0332.301/8 วันที่ 3 มีนาคม 2563
เรื่อง ขอรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติงานและโครงการ ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

ด้วย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ ได้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำและดำเนินการกำกับติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติงานและโครงการ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้ดำเนินการมาถึงไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม – กุมภาพันธ์) มีจำนวนโครงการและแผนงาน ทั้งสิ้น 68 โครงการ ดั้งนี้

งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลบางระกำ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 59 โครงการเป็นงบประมาณจำนวน 3,928.342.50 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลบางระกำเมืองใหม่ จำนวน 9 โครงการเป็นงบประมาณจำนวน 455,650 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 4,383,992.50 บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) โดยมีการติดตามความก้าวหน้าดังนี้

1. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.71 เป็นงบประมาณจำนวน 3,056,842.50 บาท (สามล้านห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์)
2. โครงการที่รอการอนุมัติ/แก้ไขโครงการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.41 เป็นงบประมาณจำนวน 47,650 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
3. โครงการทำกำลังดำเนินการ จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.94 เป็นงบประมาณจำนวน 1,157,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
4. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.94 เป็นงบประมาณจำนวน 122,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นางสาวกนิษฐา พุ่มอยู่)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

รับทราบ/อนุญาต/เร่งรัด

(นายภูวดล พิลพวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ