



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางระกำ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.๐ ๕๕๓๗ ๑๑๖๘

ที่ พล ๐๓๓๒.๓๐๑/๖๖๕

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ไตรมาส ๓ งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-๑๙ ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดให้หน่วยงานต้องดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุนทุกไตรมาสและงบดำเนินงานทุก ๖ เดือน) เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินฯ หัวข้อ MOIT๔ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าวข้างต้น กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-๑๙ ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แนบท้าย [www.bkhospital.go.th](http://www.bkhospital.go.th) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุญาต

(นายพิศล มนเดชา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

(นายมนูญ เรืองหน่าย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุญาต

(นายภูวดล พลพวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลบางระกำ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศโรงพยาบาลบางระกำ  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
โรงพยาบาลบางระกำ

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบางระกำ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วัน/เดือน/ปี : ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

หัวข้อ : ขออนุญาตประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางระกำ  
<http://www.bkhospital.go.th> รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. บันทึกข้อความโรงพยาบาลบางระกำ ที่ พล ๐๓๓๒.๓๐๑/๑๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕  
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแล  
ผู้ป่วย COVID-๑๙ ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด  
บนเว็บไซต์โรงพยาบาลบางระกำ จำนวน ๑ หน้า

๒. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไข  
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วย  
บริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-๑๙ ที่มีอาการจนถึง  
ระยะวิกฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๑ หน้า

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

.....  
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายพัลลภ มนเดชา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายเกิดชัย เครือยา)

ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศ

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายวีรวัฒน์ เพ็ชรคง)

เจ้าพนักงานเอกสารชำนาญงาน

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

## รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-๑๙  
ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ โรงพยาบาลบางระกำ

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการ                                                                                    | ผู้ประกอบการ<br>ที่ได้รับการคัดเลือก<br>(ชื่อบุคคล/นิติบุคคล) | รายการ<br>ที่จัดซื้อ<br>จัดจ้าง | จำนวน<br>(หน่วย<br>นับ) | งบประมาณ<br>(บาท)<br>(ประมาณการ) | วงเงินที่จัดซื้อจัด<br>จ้าง (บาท)<br>(ใช้จริง) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | วิธีการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>(ตามแผนที่<br>กำหนดไว้)   | เป็นไปตาม<br>แผน | ไม่เป็นไปตามแผน<br>(อธิบายสาเหตุพอ<br>สังเขป) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| (๑)          | (๒)                                                                                            | (๓)                                                           | (๔)                             | (๕)                     | (๖)                              | (๗)                                            | (๘)                          | (๙)                                                    | (๑๐)             | (๑๑)                                          |
|              | ซื้อครุภัณฑ์                                                                                   |                                                               |                                 |                         |                                  |                                                |                              |                                                        |                  |                                               |
| ๑            | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ<br>และสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก                                | บริษัท ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก<br>โซลูชั่น จำกัด                    | ตามรายการ<br>(๒)                | ๒<br>เครื่อง            | ๒๙๘,๐๐๐<br>บาท                   | ๒๙๘,๐๐๐<br>บาท                                 | ๐.๐๐ บาท                     | เฉพาะเจาะจง<br>มี.ค.๖๕                                 | ✓                |                                               |
| ๒            | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย<br>ปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้                              | บริษัท เมดิไลท์<br>(ประเทศไทย) จำกัด                          | ตามรายการ<br>(๒)                | ๑<br>เครื่อง            | ๔๔๙,๗๐๐<br>บาท                   | ๔๔๙,๗๐๐<br>บาท                                 | ๐.๐๐ บาท                     | เฉพาะเจาะจง<br>มี.ค.๖๕                                 | ✓                |                                               |
| ๓            | เครื่องช่วยกระบวนกรับ<br>และฟื้นคืนชีพผู้ป่วย                                                  | บริษัท ไอดีเอส เมดิ<br>คอล ซิสเต็มส์<br>(ประเทศไทย) จำกัด     | ตามรายการ<br>(๒)                | ๑<br>เครื่อง            | ๙๙๐,๐๐๐<br>บาท                   | ๙๘๙,๐๐๐<br>บาท                                 | ๑,๐๐๐<br>บาท                 | ประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(e-bidding)<br>มี.ค.๖๕ | ✓                |                                               |
| ๔            | เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการ<br>ไหลสูง                                                       | บริษัท นิภานันท์ เซล<br>แอนด์ เซอร์วิส จำกัด                  | ตามรายการ<br>(๒)                | ๖<br>เครื่อง            | ๑,๒๐๐,๐๐๐<br>บาท                 | ๑,๑๙๙,๗๐๐<br>บาท                               | ๓๐๐ บาท                      | ประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(e-bidding)<br>มี.ค.๖๕ | ✓                |                                               |
| ๕            | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ<br>และสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์<br>ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง | บริษัท ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก<br>โซลูชั่น จำกัด                    | ตามรายการ<br>(๒)                | ๒<br>เครื่อง            | ๓,๙๘๖,๔๐๐<br>บาท                 | ๓,๙๘๕,๐๐๐<br>บาท                               | ๑,๔๐๐<br>บาท                 | ประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(e-bidding)<br>มี.ค.๖๕ | ✓                |                                               |
| ๖            | เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลไม่<br>น้อยกว่า ๓๐๐ mA                                         | บริษัท ไทย จีแอล<br>จำกัด                                     | ตามรายการ<br>(๒)                | ๑<br>เครื่อง            | ๕,๑๓๘,๐๐๐<br>บาท                 | ๕,๑๓๕,๐๐๐<br>บาท                               | ๓,๐๐๐<br>บาท                 | ประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(e-bidding)<br>มี.ค.๖๕ | ✓                |                                               |

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-๑๙  
ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ โรงพยาบาลบางระก้า

| ลำดับ | รายการ                                                                               | วงเงิน<br>งบประมาณ | ผู้ขาย                                                   | วงเงินที่ซื้อ | สัญญา    |                      | สิ้นสุด<br>สัญญา       | หมายเหตุ                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                      |                    |                                                          |               | เลขที่   | ลงวันที่             |                        |                                                                                                                                               |
| ๑     | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย<br>ปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้<br>จำนวน ๑ เครื่อง | ๔๔๙,๗๐๐.๐๐         | บริษัท เมดิไลฟ์<br>(ประเทศไทย) จำกัด                     | ๔๔๙,๗๐๐.๐๐    | ๕๒๕/๒๕๖๕ | ๓๐<br>มีนาคม<br>๒๕๖๕ | ๒๘<br>มิถุนายน<br>๒๕๖๕ | ๑. บริษัทฯ ส่งมอบ<br>ของแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕<br>เมษายน ๒๕๖๕<br>๒. ตรวจรับวันที่<br>๒๕ เมษายน ๒๕๖๕<br>๓. ส่งเบิกเงินวันที่<br>๒๘ เมษายน ๒๕๖๕    |
| ๒     | เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง<br>จำนวน ๖ เครื่อง                              | ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐       | บริษัท นิภานันท์<br>เซล แอนด์ เซอร์วิซ<br>จำกัด          | ๑,๑๙๙,๗๐๐.๐๐  | ๕๖๒/๒๕๖๕ | ๘ เมษายน<br>๒๕๖๕     | ๗<br>กรกฎาคม<br>๒๕๖๕   | ๑. บริษัทฯ ส่งมอบ<br>ของแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒<br>พฤษภาคม ๒๕๖๕<br>๒. ตรวจรับวันที่<br>๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕<br>๓. ส่งเบิกเงินวันที่<br>๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ |
| ๓     | เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืน<br>ชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง                     | ๙๙๐,๐๐๐.๐๐         | บริษัท ไอดีเอส<br>เมดิคอล ซิสเต็มส์<br>(ประเทศไทย) จำกัด | ๙๘๙,๐๐๐.๐๐    | ๕๘๐/๒๕๖๕ | ๑๒<br>เมษายน<br>๒๕๖๕ | ๑๑<br>กรกฎาคม<br>๒๕๖๕  | ๑. บริษัทฯ ส่งมอบ<br>ของแล้ว วันที่ ๑๓<br>มิถุนายน ๒๕๖๕<br>๒. ตรวจรับวันที่<br>๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕<br>๓. ส่งเบิกเงินวันที่<br>มิถุนายน ๒๕๖๕      |

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-๑๙  
ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ โรงพยาบาลบางระกำ

| ลำดับ | รายการ                                                                                                             | วงเงิน<br>งบประมาณ | ผู้ขาย                                     | วงเงินที่ซื้อ | สัญญา    |                      | สิ้นสุด<br>สัญญา       | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                    |                    |                                            |               | เลขที่   | ลงวันที่             |                        |                                                                                                                                                                                              |
| ๔     | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ<br>สัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวม<br>ศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง<br>จำนวน ๒ เครื่อง | ๓,๙๘๖,๔๐๐.๐๐       | บริษัท ทีเอ็น เน็ตเวิร์ค<br>โซลูชั่น จำกัด | ๓,๙๘๕,๐๐๐.๐๐  | ๕๖๑/๒๕๖๕ | ๘ เมษายน<br>๒๕๖๕     | ๗<br>กรกฎาคม<br>๒๕๖๕   | รอการส่งมอบและตรวจรับ                                                                                                                                                                        |
| ๕     | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ<br>สัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก<br>จำนวน ๒ เครื่อง                                 | ๒๙๘,๐๐๐.๐๐         | บริษัท ทีเอ็น เน็ตเวิร์ค<br>โซลูชั่น จำกัด | ๒๙๘,๐๐๐.๐๐    | ๕๓๔/๒๕๖๕ | ๓๑<br>มีนาคม<br>๒๕๖๕ | ๒๙<br>มิถุนายน<br>๒๕๖๕ | รอการส่งมอบและตรวจรับ                                                                                                                                                                        |
| ๖     | เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลไม่น้อย<br>กว่า ๓๐๐ mA. จำนวน ๑ เครื่อง                                            | ๕,๑๓๘,๐๐๐.๐๐       | บริษัท ไทย จีแอล<br>จำกัด                  | ๕,๑๓๕,๐๐๐.๐๐  | ๕๖๔/๒๕๖๕ | ๑๑<br>เมษายน<br>๒๕๖๕ | ๑๐ ก.ค.๖๕              | ๑. บริษัทฯแจ้ง ส่งมอบ<br>ของวันที่ ๑๖ มิถุนายน<br>๒๕๖๕ ดำเนินการติดตั้ง<br>วันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๕<br>๒. นัดตรวจรับวันที่<br>๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕<br>๓. ส่งเบิกเงินวันที่<br>มิถุนายน ๒๕๖๕ |